COMUNE DI SANT'AGOSTINO -
P.I. 00292280385 -

PROVINCIA DI FERRARA -
Tel. 0532 — 844452/844411 - Telefax 0532 - 845228

44047 —-PIAZZA MARCONI, 2

Oggetto: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SUGLI

SETTORE V° LAVORI PUBBLICI

Spett.le SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

EQUILIBRI DI BILANCIO 2014.

Il Programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 & stato approvato, con modifiche,

con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 31/07/2014.

A. STATO DI ATTUAZIONE delle opere inserite nell’elenco annuale 2014 del

programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016:
D.Lgs. 163/06, articolo 128

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE 2014 - 2016

ELENCO ANNUALE: 2014

Responsabile del

5 -2 procedimento Importo Importo totale
2 2| DESCRIZIONE DELLINTERVENTO annualita intervento
)
Zc Cognome Nome € €
1 |Manutenzione straordinaria
strade comunali Ing. GESSI | SAMANTHA 160.000,00 160.000,00
2 |Ripristino post-sisma  della
vecchia scuola media di| Ing. GESSI | SAMANTHA | 4.994.965,40] 4.994.965,40
Sant'Agostino
3 |Ripristino  post-siima  del
CenTro CiViCO dl Son Corlo Ing. GESSI SAMANTHA ]]49] 62,50 ]]49] 62,50
4 |Manutenzione post-sisma
alle strade del centro di San| Ing. GESSI | SAMANTHA 300.000,00 468.559,36
Carlo




Ripristino post-sisima  del
cimitero di SOn’r'Agos’rino Ing. GESSI SAMANTHA 1.957.601 ,8] 1.957.601 ,8]

Ripristino  post-sisma  del
cimitero di Dosso Ing. GESSI | SAMANTHA | 1.200.000,00| 1.200.000,00

Ripristino  post-sisima  della
vecchia scuola elementare| Ing. GESSI | SAMANTHA |  1.810.760,25] 1.810.760,25
di Sant'Agostino

Ripristino  post-sisma  della
palestra dell'ex scuola| Ing. GESSI | SAMANTHA 194.818,47 194.818,47
elementare di Sant'Agostino

Intervento provvisionale sul
Cimitero di Sant'Agostino
con puntellamento dei| Ing. GESSI | SAMANTHA 115.177,90 115.177,90
passaggi  porficati  della
parte storica

10

Intervento provvisionale di
ripristino del campo sportivo| Ing. GESSI | SAMANTHA 163.041,10 163.041,10
di Sant'Agostino

12.045.527,43| 16.108.769,98

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI:

Il finanziamento di quest’opera € vincolato all’erogazione da parte della Regione dell'importo
sostenuto dal Comune di Sant’Agostino per la realizzazione dell'urbanizzazione dell’area
destinata alla realizzazione per la Caserma dei Carabinieri. Non essendo ancora avvenuta
I'erogazione ad oggi non & ancora stato possibile far partire le opere.

RIPRISTINO POST-SISMA DELLA VECCHIA SCUOLA MEDIA DI SANT'AGOSTINO: l'opera e
inserita nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali della Regione Emilia-
Romagna. In data 15/04/2014 ¢ stato inviato alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato
della Regione Emilia-Romagna il progetto preliminare dellintervento. In data 16/06/2014 la
Regione ha inviato una richiesta di integrazioni ed il 02/09/2014 le integrazioni richieste sono
state inoltrate alla Regione. Siamo quindi ora in attesa del parere di competenza. Una volta
acquisito il parere regionale si procedera alla pubblicazione della gara per I'assegnazione dei
servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, alla DL e al coordinamento della
sicurezza.

RIPRISTINO POST-SISMA DEL CENTRO CIVICO DI SAN CARLO: l'opera € inserita nel
Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. € stata
redatta perizia giurata per la definizione del danno e per I'ottenimento dell’autorizzazione per
la demolizione e ricostruzione della struttura. La regione ha espresso parere positivo ed ha
rideterminato l'importo delle opere, comprensivo sia della quota regionale che della quota
nostra di assicurazione, in € 1.149.162,50, di cui € 908.162,50 a carico della Regione ed €
241.000,00 a carico del Comune coperti con lindennizzo assicurativo. Inoltre con nota del
11/08/2014 il Comune ha richiesto un incremento del 15% del costo parametrico calcolato e
di aumentare quindi il contributo regionale da € 908.162,50 ad € 1.044.386,88. Con nota del
21/08/2014 la Regione ha acconsentito alla richiesta. E" in corso la progettazione definitiva-
esecutiva.

MANUTENZIONE POST-SISMA ALLE STRADE DEL CENTRO DI SAN CARLO: l'opera € inserita

nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. E’



stato redatto il progetto preliminare per € 468.559,36, completamente a carico della Regione.
Il progetto & stato inviato alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato dell’Emilia
Romagna per |'ottenimento del parere in data 09/12/2013 ed in data 30/01/2014 ¢ stato
rilasciato il parere di congruita e tecnico dalla Regione.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/04/2014 e stato approvato il progetto
preliminare.

Il 15/05/2014 e stato poi inviato alla STCD il primo stralcio del progetto definitivo-esecutivo
dell'opera che esclude le Vie Rossini e 1° Maggio in quanto € in corso un monitoraggio di
stabilita degli argini da parte della Regione stessa. Tali vie saranno oggetto di un secondo
stralcio che verra realizzato al termine dell'indagine sugli argini e degli eventuali conseguenti
lavori. Il 9 luglio € arrivata una richiesta di integrazioni al progetto che il Settore sta
predisponendo.

RIPRISTINO POST-SISMA DEL CIMITERO DI SANT'AGOSTINO: l'opera € inserita nel
Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. E’ stato
redatto il progetto preliminare del primo stralcio funzionale per € 1.957.601,81, di cui €
794.896,81 a carico della Regione ed € 1.162.705,00 a carico del Comune coperti con
I'indennizzo assicurativo. Il progetto ha gia avuto il parere di congruita e tecnico dalla
Regione. In data 25/06/2014 € stata disposta I'aggiudicazione definitiva per I'assegnazione
dell'incarico di progettazione, sicurezza e DL ed il 09/09/2014 e stato sottoscritto in forma
pubblica il disciplinare. E" in corso ad uno stato avanzato la progettazione definitva-esecutiva.

RIPRISTINO POST-SISMA DEL CIMITERO DI DOSSO: l'opera € inserita nel Programma delle
Opere Pubbliche e dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. E’ stato redatto il progetto
preliminare per € 1.200.000, di cui € 887.361,00 a carico della Regione ed € 312.639,00 a
carico del Comune coperti con l'indennizzo assicurativo. Il progetto ha gia avuto il parere di
congruita e tecnico dalla Regione. E’ in corso ad uno stato avanzato la progettazione definitva-
esecutiva.

RIPRISTINO POST-SISMA DELLA VECCHIA SCUOLA ELEMENTARE DI SANT'AGOSTINO: I'opera
e inserita nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali della Regione Emilia-
Romagna. E’ stato redatto il progetto preliminare per € 1.810.760,25, di cui € 1.310.760,25 a
carico della Regione ed € 500.000,00 a carico del Comune coperti con lindennizzo
assicurativo. Il progetto ha gia avuto il parere di congruita e tecnico dalla Regione. In data
27/06/2014 e stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'assegnazione dell'incarico di
progettazione, sicurezza e DL ed il 09/09/2014 e stato sottoscritto in forma pubblica il
disciplinare. E" in corso ad uno stato avanzato la progettazione definitva-esecutiva.

RIPRISTINO POST-SISMA DELLA PALESTRA DELLA VECCHIA SCUOLA ELEMENTARE DI
SANT'AGOSTINO: l'opera € inserita nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali
della Regione Emilia-Romagna. Il 17/02/2014 il Comune ha inviato alla Regione la perizia per
la richiesta di abbattimento e ricostruzione della palestra. II 08/04/2014 la Regione ha
espresso parere negativo alla demolizione, ammettendo invece come tipologia di opere un
ripristino con rafforzamento locale. La cifra a disposizione per l'intervento € di € 194.818,47.

INTERVENTO PROVVISIONALE SUL CIMITERO DI SANT'AGOSTINO CON PUNTELLAMENTO
DEI PASSAGGI PORTICATI DELLA PARTE STORICA: l'opera € stata inserita nell’Ordinanza del
Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna n. 61/2014 per lI'importo complessivo di
€ 115.117,90. Considerato che per il cimitero di Sant’Agostino verra per ora realizzato il primo
stralcio funzionale che non include la “zona antica” della chiesa e relativi porticati, I'intervento
si rende necessario al fine di ripristinare in sicurezza il passaggio interno tra la parte vecchia
del cimitero (quella accessibile da Via Statale) e quella nuova (accessibile da Via Martiri della




Liberta). E’ stato redatto il progetto esecutivo ed € stato inviato alla Soprintendenza per i Beni
Culturale per l'ottenimento del parere di competenza.

10. INTERVENTO PROVVISIONALE DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SANT'AGOSTINO:
I'opera & stata inserita nell'Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna
n. 61/2014 per I'importo complessivo di € 163.041,10. L'intervento ha lo scopo di ripristinare il
campo di allenamento del complesso sportivo di Sant’Agostino, che ha ospitato una
tendostruttura per lo svolgimento di attivita di supporto alla popolazione durante I'emergenza
del sisma 2012. E’ in corso di redazione il progetto esecutivo.

B. STATO DI ATTUAZIONE delle opere inserite nell’elenco delle opere di importo
inferiore ad € 100.000,00 per I'annualita 2014:

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO: le opere finora svolte nell'ambito della
manutenzione straordinaria dal Comune per I'esecuzione di opere pubbliche sono le seguenti:
 realizzazione di un abbassamento pedonale sul marciapiede di Via Risorgimento a San
Carlo;

 realizzazione di piazzole con pavimentazione antitrauma per n. 2 nuove altalene nei parchi
di Dosso;

« fornitura e posa di elementi di irrigidimento per i tabelloni elettorali di San Carlo;

» noleggio di un elementi monoblocco collocato presso |area di raccolta dei resti di
demolizione del vecchio municipio;

« tinteggiatura del vano scala centrale della Casa Protetta di Dosso;

 pulizia straordinaria all’asilo nido;

» adeguamento dell'impianto elettrico della sala polivalente di San Carlo (sede della
Filarmonica);

« sostituzione degli infissi della sala polivalente di San Carlo (sede della Filarmonica);

« opere di manutenzione al municipio;

» opere di manutenzione agli edifici scolastici.

C. STATO DI ATTUAZIONE delle opere inserite nelle precedenti programmazioni:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA PROTETTA DI DOSSO: i lavori
sono iniziati il 08/09/2008. Sono terminate le opere di ampliamento della struttura, che & stata
collaudata ed ha ottenuto I'autorizzazione sanitaria al funzionamento. In seguito al terremoto &
stato eseguito il trasloco degli ospiti dalla parte vecchia a quella nuova.

Con Delibera di Giunta n. 59 del 24/06/2014 & stata approvata la perizia di variante per
I'ultimazione delle opere nellala vecchia del complesso. Non & perdo ancora stato possibile
sottoscrivere I'atto di sottomissione con I'impresa aggiudicataria, I'Eurocostruzioni srl di Padova,
e quindi partire con le opere, in quanto la ditta & in concordato preventivo e quindi & necessaria
I'autorizzazione del giudice curatore del concordato, che non & ancora stata emessa.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAZZINI, PROLUNGAMENTO DI VIA CADUTI DI
NASSIRYA E NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO A DOSSO:. con Determina del Responsabile del
Settore V° LL.PP. n. 639 del 15/11/2012 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
definitivamente al Consorzio C.S.M. scpa di Modena. In corso di esecuzione il progetto € stato
modificato sostituendo il prolungamento di Via Caduti di Nassirya con la realizzazione del tratto
di strada di collegamento tra Via della Resistenza e Viale Europa, oggi denominato Via 13 luglio
1814 (Anno di fondazione dell’Arma dei Carabinieri). I lavori sono stati terminati il 31/07/2014




ed in data 11/09/2014 ¢ stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione, approvato con
Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 373 del 12/09/2014.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE 2013 con Determina del Responsabile del
Settore V° LL.PP. n. 138 DEL 15/04/2014 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
definitivamente alla ditta COSTRUZIONI ITAL STRADE srl di Fiscaglia (FE). L'aggiudicazione &
divenuta efficace con Determina n. 188 del 09/05/2014. Si prevede che i lavori saranno
completamente ultimati entro un mese.

Sant’Agostino, 12/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V° - LL.PP.
F.to Ing. Samantha Gessi



