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La presente Relazione con l'allegato Computo Metrico di Massima ed i Quadri
economici preliminari viene redatta quale integrazione ed aggiornamento
dell'analogo documento gia consegnato in data 01/03/2013 al Committente (C.M.V.
Servizi Srl) ed alla Amministrazione Comunale di Sant'Agostino; il presente
aggiornamento si rende necessario per ridefinire i primi stralci operativi del
progetto Preliminare delle opere di ripristino dei cimiteri di Dosso e
Sant'Agostino, allineandone nel contempo le previsioni economiche (Computo
metrico e quadro economico) alle intervenute nuove prescrizioni regolamentari ed
operative emanate dal Presidente-Commissario delegato per I'emergenza sisma
Regione Emilia Romagna con il "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni
Culturali" ed il relativo Piano Annuale 2013-2014, oggetto dell'Ordinanza n. 120
dell'11 ottobre 2013.

Tale Progetto Preliminare ha gia ottenuto il Parere di massima favorevole da
parte del Ministero Beni Culturali-UCR Unita di Crisi Coordinamento Regionale Sisma
2012 in data 30/04/2013.

Il Progetto Preliminare (unico) di cui sopra ricomprendeva sia il cimitero di Dosso
che il cimitero di Sant'Agostino; era previsto che le fasi successive di progettazione
(definitivo ed esecutivo) venissero sviluppate separatamente per ciascuna struttura:
un progetto definitivo/esecutivo per il cimitero di Dosso ed un progetto
definitivo/esecutivo per Sant'Agostino

L'importo complessivo valutato in sede di progettazione preliminare per entrambi i
cimiteri era pari ad € 5.577.000,00; l'importo definito nel relativo quadro
economico portava ad un importo complessivo di € 7.204.900,00

Tale importo viene qui rideterminato per consentire una migliore ripartizione delle
disponibilita finanziarie, anche a seguito della approvazione del gia citato Piano
Annuale Opere Pubbliche 2013-2014, e per una realizzazione dell'opera in stralci

funzionali piu aderenti alle intervenute esigenze della Amministrazione Comunale.

La nuova ripartizione della somma complessivamente indicata dal progetto

preliminare diventa quindi la seguente:
1) cimitero di Dosso € 1.200.000,00
2) cimitero di Sant'Agostino € 5.852.285,00*

Quest'ultimo importo* sara ulteriormente suddiviso in due stralci funzionali dei quali
il primo, per € 1.957.601,81 ¢ inserito nel primo "Programma delle Opere Pubbliche

e dei Beni Culturali" e nel relativo Piano Annuale 2013-2014, mentre il secondo per
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€ 3.894.683,19 sara inserito nel Piano Annuale successivo.
Di conseguenza la suddivisione dei progetti e relativi stralci funzionali va cosi
riepilogato:
Piano Annuale 2013-14:
1) cimitero di Dosso € 1.200.000,00
2) cimitero Sant'Agostino - 1° stralcio € 1.957.601,81
Piano Annuale 2015
1) cimitero Sant'Agostino - 2° stralcio € 3.894.683,19

Per quanto riguarda gli importi assegnati dal Primo Piano Annuale, va tenuto conto
che essi provengono per una parte dal Piano delle OO.PP della Regione, per altra
parte dal risarcimento assicurativo ed infine da fondi propri della Amministrazione
Comunale (configurandosi cosi l'ipotesi del "co-finanziamento"); coerentemente
con le nuove disposizioni operative del Programma OO.PP. le somme a suo tempo
gia previste nel progetto preliminare vengono qui soltanto riallocate, in modo da

evidenziarne una piu precisa imputazione.

Poiché il cimitero di Sant'Agostino & costituito di due diverse zone, I'una vincolata
dal Ministero Beni Culturali e l'altra no (vedasi allegata tavola A.6), risulta
necessario operare una ulteriore suddivisione delle risorse anche in funzione di tale

particolarita.

Di conseguenza, la nuova struttura del Computo Metrico e dei relativi Quadri
Economici sara riorganizzata in tre macroaree (Cimitero di Dosso; Cimitero di
Sant'Agostino—parte vincolata; Cimitero di Sant'Agostino-parte non vincolata), e per
ciascuna saranno definiti gli importi da attribuire a finanziamento da parte della
Regione (Piano Annuale OO.PP.), ed a co-finanziamento con risorse proprie

dell'’Amministrazione, e somme derivanti da rimborsi assicurativi.

3/22



A)

B)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA

PRIMO STRALCIO OPERATIVO: CIMITERO DI DOSSO
RESTAURO PORTICI

. Demolizione di pavimentazione totale di pietre naturali in lastre o quadrotti,

gradini, soglie e simili, per uno spessore adeguato compreso il sottofondo
dello spessore adeguato e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio,

senza recupero di materiale

. Demolizione di sottofondo in malta cementizia

3. Fornitura e posa di nuovo massetto di sottofondo, ad alta resistenza con

fornitura e posa di nuovo pavimento in piastrelle con superficie rustica, per
ambienti esterni, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento,

compresi tagli e sfridi

. Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente, coppo o

canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di
converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;

. Formazione del nuovo piano di posa del manto di copertura, fornitura e posa

di strato impermeabilizzante “guaina”, fornitura e posa dei coppi o canali
riutilizzati , fornitura di nuovi coppi se necessari, ripristino e fornitura di

converse e canali di gronda;

. Riparazione e manutenzione dei soffitti, facciate interne ed esterne pulizia

delle superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice
0 sabbiatrice con pressione pari a 20 = 30 ate: con acqua e sabbia
micronizzata, rifacimento intonaci di finitura pietrificante decorativo colorato
per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi,
applicato a mano su supporto anch'esso minerale, compresa livellatura,
frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di

granulametria grossa

. Riparazione e manutenzione dei soffitti,

ACORPO .....ooveveeiieiieiieiieiiniienne, € 380.000
NUOVI OSSARI - LOCULI E OSSARIO COMUNE

. Scavo di sbancamento a sezione obbligata, effettuato con mezzi meccanici,

fino alla profondita adeguata, compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti ,il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato in rocce sciolte (argilla,
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®)

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

. Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore adeguato,

compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati

anche con l'ausilio di mezzi meccanici

. Massetto di sottofondo, ad alta resistenza, fornitura e posa di pavimento in

piastrelle con superficie rustica, per ambienti esterni, posto in opera con

idoneo collante, con giunti in cemento, compresi tagli e sfridi

. Fornitura e posa di struttura prefabbricata per nuovi loculi e nuovi ossari (n.

Loculi 162; ossari n. 168)

. Vasca in c.a. fornitura e posa oltre a rinterro compreso l'avvicinamento dei

materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto, sistemazione del verde con preparazione del terreno alla semina o
al trapianto, consistente in lavorazione meccanica, fornitura e posa di

alberature e botola per accesso
ACORPO ...ovveviiiiiiiiiieeiieiiiseinnn.. € 190.000
RIPRISTINO LAPIDI E VARIE STRUTTURE

. Manutenzione e ripristino delle lapidi danneggiate e delle murature di

sostegno danneggiate

. Ripristino dei capitelli esistenti con relativa sistemazione, e delle cornici delle

zone di ingresso

ACORPO .....oovvveeieeeiiineiiniiinnnnnn., € 94.400

D) INDAGINI ULTERIORI E INTEGRAZIONI

E)

. Indagini geologiche, geotecniche, diagnostiche dei materiali, indagini non

distruttive di campionature strutturali

ACORPO .....oovveieeiieiiineiiiniiiieeiinnnnns € 10.000
SISTEMAZIONE CAMPI

. Scavo di sbancamento a sezione obbligata, effettuato con mezzi meccanici,

fino alla profondita adeguata, compresa |'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti ,il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

. Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati

dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
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preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta
proveniente da scavo precedentemente realizzato

3. Realizzazione vialetti per la viabilita complessivi, con scavo di sbancamento
effettuato con mezzi meccanici, fino alla profondita adeguata, compresa la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi
ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) e la stesura di materiale
inerte (ghiaia lavata) a formazione di nhuova pavimentazione

4, Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento,
compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, comprensivo dei pezzi speciali

5. Esumazione massiva completa da eseguirsi a rotazione nel rispetto delle fasi
lavorative progettuali

ACORPO....oovueeiiieiiiiiiieiiiniiinennns € 137.600

F) REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI
1. Adeguamento di impianto elettrico, allarme, idrico e fognatura, e

realizzazione impianto fotovoltaic

ACORPO ....oovvvvveiinniiineiiineiiiniinnens € 100.000
G) ONERI PER LA SICUREZZA

ACORPO ....covveeieeiiieniiineiiieiiieeiinnnnns € 13.130

ATTRIBUZIONE DELLE LAVORAZIONI AI FONDI DISPONIBILI:

Le opere indicate nel computo di massima di cui sopra, raggruppate per
macrocategorie funzionali, vengono poi ulteriormente ripartite in lavorazioni che
sono imputabili al contributo per la ricostruzione (in conto contributo regionale) e
lavorazioni escluse dal contributo, per cui si rende necessario il ricorso a fondi

propri dell'’Amministrazione.
1) Lavorazioni in conto Piano Annuale (Art. 8 regolamento):
a. Riparazione dei danni alle strutture edilizie;

b. Riparazione dei danni alle volte dei portici e recupero delle parti superficiali

(arellati decorati e non decorati) interessate dalle lesioni;

c. Interventi di consolidamento strutturale dei portici e delle relative coperture,

previa demolizione e ricostruzione delle stesse
d. Riparazione impianti danneggiati (fognature e impianti elettrici)
e. Riparazione delle pareti danneggiate o lesionate di sostegno delle lapidi

f. realizzazione delle finiture connesse alla riparazione strutturale: intonaci e

6/22



tinteggiature delle volte, dei pilastri, e delle pareti.
Per queste opere si prevede una spesa di «ueeuuess € 674.400,00

2) Fondi Propri Amministrazione (Art. 8 regolamento):
. realizzazione nuovi ossari
. ripristino dei campi con nuove pavimentazioni e sistemazioni
. esumazione tombe a terra e loro trasferimento negli ossari

a
b
o
d. Nuovi impianti a integrazione di quelli esistenti
e. riparazione lapidi danneggiate

f.

Finiture e tinteggiature escluse dal contributo (non connesse alle riparazioni)

Per queste opere si prevede una spesa di «ueeausss € 250.730,00
Riepilogo:

A) Fondi Piano Annuale € 674.400,00
B) Fondi propri Amm. Com. e rimborsi assic. € 250.730,00
TOTALE Cimitero di Dosso € 925.130,00

Come si vede dall'importo totale, il computo relativo al cimitero di Dosso e stato
leggermente ridimensionato rispetto alle previsioni riportate nel progetto
preliminare consegnato in quanto e stato possibile valutare una notevole riduzione
degli oneri previsti per la sistemazione dei campi, e delle conseguenti opere a
verde; a fronte di cio & stato perd necessario valutare una maggiore incidenza delle
opere necessarie per la riparazione delle lapidi danneggiate e delle relative pareti di
sostegno. A fronte di questa diminuita quantita di lavorazioni abbiamo valutato
anche una leggera diminuzione dei relativi oneri per la sicurezza. Il quadro di

raffronto tra previsioni del progetto preliminare ed il nuovo schema ¢ il seguente:

importo precedentemente previsto a computo nuovo importo

A) Portici € 380.000 € 380.000
B) Nuovi ossari € 190.000 € 190.000
C) ripristino lapidi e capitelli € 37.000 € 94.400
D) Indagini ulteriori € 10.000 € 10.000
E) sistemazione campi € 315.000 € 137.600
F) realizzazione nuovi impianti € 100.000 € 100.000
G) Oneri sicurezza € 15.000 € 13.130

totali € 1.047.000 € 925.130

7/22



SECONDO STRALCIO OPERATIVO: CIMITERO DI SANT'AGOSTINO
(PARTE VINCOLATA)

A) SISTEMAZIONE CAMPI

1. Scavo di sbancamento a sezione obbligata, effettuato con mezzi meccanici,
fino alla profondita adeguata, compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

N

. Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore adeguato,
compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati

anche con l'ausilio di mezzi meccanici
3. Fornitura e posa in opera di materiale “Tessuto non Tessuto”

4. Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta

proveniente da scavo precedentemente realizzato

5. Sistemazione del verde complessiva, con preparazione del terreno alla
semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondita
adeguata, erpicatura ed affinamento meccanico, fornitura e posa di

alberature

6. Realizzazione vialetti per la viabilita complessivi, con scavo di sbancamento
effettuato con mezzi meccanici, fino alla profondita adeguata, compresa la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi
ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere in rocce sciolte

(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

N

. Sottofondo complessivo, realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore
adeguato, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione

effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici

8. Massetto di sottofondo, ad alta resistenza, fornitura e posa di pavimento in
piastrelle con superficie rustica, per ambienti esterni, posto in opera con

idoneo collante, con giunti in cemento, compresi tagli e sfridi

9. Cordoli complessivi, in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
cemento, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, comprensivo dei pezzi

speciali
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10. Esumazione massiva completa da eseguirsi a rotazione nel rispetto

delle fasi lavorative progettuali
11. Inumazione di circa 100 tombe
A CORPO ..ovviiviiiiieeeieieeeie e € 391.320,00
B) PULIZIA E TRATTAMENTO MURATURA ESTERNA PERIMETRALE

2. Pulizia e trattamento al latte di calce della muratura esterna perimetrale
ripristinata

ACORPO ....ocooveieeieieiieeieinennens € 16.920,00

C) PORTICI E CHIESE

1. Demolizione di pavimentazione totale di pietre naturali in lastre o quadrotti,
gradini, soglie e simili, per uno spessore adeguato compreso il sottofondo
dello spessore adeguato e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio,

senza recupero di materiale
2. Demolizione di sottofondo in malta cementizia

3. Fornitura e posa di nuovo massetto di sottofondo, ad alta resistenza con
fornitura e posa di nuovo pavimento in piastrelle con superficie rustica, per
ambienti esterni, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento,
compresi tagli e sfridi

4. Consolidamenti strutturali di murature, fondazioni e coperture

ACORPO .....oovvveeieeieeieiieeinenne € 775.535,00

ATTRIBUZIONE DELLE LAVORAZIONI AI FONDI DISPONIBILI:

Le opere indicate nel computo di massima di cui sopra, raggruppate per
macrocategorie funzionali, vengono poi ulteriormente ripartite in lavorazioni che
sono imputabili al contributo per la ricostruzione (in conto contributo regionale) e
lavorazioni escluse dal contributo, per cui si rende necessario il ricorso a fondi

propri del'’Amministrazione.
1) Lavorazioni in conto Piano Annuale (Art. 8 regolamento):
a. riparazione dei danni alle strutture edilizie (portici e chiese)
b. consolidamenti strutturali di murature e coperture (portici e chiese)
c. finiture connesse con i ripristini strutturali (intonaci, tinteggiature ecc.)

Per queste opere si prevede una spesa di vueeassss € 391.320,00
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2) Fondi Propri Amministrazione (Art. 8 regolamento):

Q

. rifacimento pavimentazioni e risanamento superfici decorate

b. sistemazione coperture e nuove impermeabilizzazioni

(@]

. sistemazione murature perimetrali e loro rifinitura

Q

. sistemazione dei campi con nuovi vialetti e pavimentazioni esterne

€. esumazione e nuova inumazione nei nuovi campi ristrutturati

f. Finiture e tinteggiature escluse dal contributo (non connesse alle riparazioni)
Per queste opere si prevede una spesa di «ueeuuess € 792.455,00
Riepilogo:
A) Fondi Piano Annuale € 391.320,00
B) Fondi propri Amm. Com. e assicur. € 792.455,00

TOTALE Cimitero di Sant'Agostino
(Parte vincolata) € 1.183.775,00

SECONDO STRALCIO OPERATIVO: CIMITERO DI SANT'AGOSTINO
(PARTE NON VINCOLATA)

A) NUOVI OSSARI E OSSARIO COMUNE

1. Scavo di sbancamento a sezione obbligata, effettuato con mezzi meccanici,
fino alla profondita adeguata, compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti ,il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

N

. Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore adeguato,
compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati

anche con l'ausilio di mezzi meccanici

3. Massetto di sottofondo, ad alta resistenza, fornitura e posa di pavimento in
piastrelle con superficie rustica, per ambienti esterni, posto in opera con

idoneo collante, con giunti in cemento, compresi tagli e sfridi

N

. Fornitura e posa di struttura prefabbricata per nuovi ossari, in vetroresina
secondo normative vigenti, con rivestimenti in marmo ed ogni altro

accessorio

5. Vasca in c.a. fornitura e posa oltre a rinterro compreso l'avvicinamento dei

materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
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raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto, sistemazione del verde con preparazione del terreno alla semina o
al trapianto, consistente in lavorazione meccanica, fornitura e posa di

alberature e botola per accesso

ACORPO ....oovvvveveieiiniiiieiiniinnen € 85.000,00

B PORTICI E STRUTTURE EDILIZIE
1. Consolidamenti strutturali di murature, fondazioni e coperture
2. riparazione di soffitti arellati e non, lesionati o danneggiati

3. Ripristino delle finiture connesse con le parti danneggiate (intonaci e
tinteggiature)
ACORPO ...ovoveveeeieeiiiineeiinann.. € 184.000,00

(0] Adeguamento impianti

1. Riparazione delle strutture lesionate: fognature e impianti idricosanitari

2. realizzazione dei nuovi impianti ad integrazione di quelli esistenti

ATTRIBUZIONE DELLE LAVORAZIONI AI FONDI DISPONIBILI:

Le opere indicate nel computo di massima di cui sopra, raggruppate per
macrocategorie funzionali, vengono poi ulteriormente ripartite in lavorazioni che
sono imputabili al contributo per la ricostruzione (in conto contributo regionale) e
lavorazioni escluse dal contributo, per cui si rende necessario il ricorso a fondi

propri dell'’Amministrazione.
1) Lavorazioni in conto Piano Annuale (Art. 8 regolamento):
a. riparazione dei danni alle strutture edilizie
b. consolidamenti strutturali di murature e coperture
c. finiture connesse con i ripristini strutturali (intonaci, tinteggiature ecc.)

Per queste opere si prevede una spesa di «ueeuusss € 212.800,00

2) Fondi Propri Amministrazione (Art. 8 regolamento):
a. realizzazione nuovi ossari e sistemazioni connesse
b. sistemazione coperture e nuove impermeabilizzazioni

c. adeguamento impianti
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d. Finiture e tinteggiature escluse dal contributo (non connesse alle riparazioni)

Per queste opere si prevede una spesa di «ueeuuess € 91.200,00
Riepilogo:

A) Fondi Piano Annuale € 212.800,00

B) Fondi propri Amm. Com. € 91.200,00

TOTALE Cimitero di Sant'Agostino
(Parte non vincolata) € 304.000,00
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PRIMO STRALCIO -CIMITERO DI DOSSO

QUADRO ECONOMICO (A) - PIANO ANNUALE

‘QUADRO ECONOMICO SOMME DERIVANTI DA PIANO ANNUALE 2013-2014 ‘

‘A) IMPORTO LAVORI

a.1 Importo lavori € 664.400,00
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 674.400,00
IB) SOMME A DISPOSIZIONE |
b.1 Lavori in economia (lva inclusa) € 20.656,00
b.2 Imprevisti, allacciamenti ecc. (Ilva inclusa) € 16.500,80
b.3 Spese per incentivi € 2.300,00
b.4 SPESE TECNICHE
a) progettazione e D.L: € 42.000,00
b) Sicurezza € 8.000,00
c) Inarcassa 4% € 2.000,00
b.5 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (w. protocollo con Ordini professionali)*
a) indagini e prove materiali e geologiche (punto 8)
IVA compresa € 17.616,00
b) Prestazioni professionali geologiche (punto 9)
IVA compresa €7.744,00
c) Ulteriori prestazioni (punto 11): relazioni ambientali e
paesaggistiche (15%); rilievo geometrico e informatico
(35%); riliewo storico critico (50%)
IVA compresa €17.139,20
b.6 ha 10% su A € 67.440,00
b.7 va 22% su B.4 € 11.440,00
b.8 Contributo Autorita di Vigilanza € 125,00
SOMMANO TOTALE B) € 212.961,00
\C) IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO \ € 887.361,00\

* Limporto di riferimento per il calcolo delle prestazioni aggiuntive & quelle

ammesso a contributo pari ad € 674.400,00
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PRIMO STRALCIO -CIMITERO DI DOSSO
QUADRO ECONOMICO (B) — FONDI PROPRI E ASSICUR.

\QUADRO ECONOMICO SOMME DA FONDI PROPRI AMM. COM. E RIMBORSI ASS. ‘

‘A) IMPORTO LAVORI

a.1 Importo lavori € 242.000,00
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 8.730,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 250.730,00
'B) SOMME A DISPOSIZIONE |
b.1 Lavori in economia (Ilva inclusa) € 557,94
b.2 Imprevisti, allacciamenti ecc. (lva inclusa) € 200,00
b.3 Spese per incentivi € 2.325,00
b.4 SPESE TECNICHE
a) progettazione e D.L: € 15.908,00
b) Sicurezza € 2.000,00
c) Inarcassa 4% €716,32
b.5 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a) indagini e prove materiali e geologiche
IVA compresa € 3.760,95
b) Prestazioni professionali geologiche
IVA compresa € 2.507,30
c) Ulteriori prestazioni: relazioni ambientali e
paesaggistiche; rilievo geometrico e informatico; rilievo
storico critico
IVA compresa € 4.513,14
b.6 ha 10% su A € 25.073,00
b.7 va 22% su B.4 € 4.097,35
b.8 Contributo Autorita di Vigilanza € 250,00
SOMMANO TOTALE B) € 61.909,00
\C) IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO € 312.639,00\




PRIMO STRALCIO - CIMITERO DI DOSSO
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIEPILOGATIVO (A)+(B)

‘QUADRO ECONOMICO GENERALE RIEPILOGATIVO

/A) IMPORTO LAVORI

a.1 Importo lavori € 906.400,00
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 18.730,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 925.130,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE |
b.1 Lavori in economia (lva inclusa) € 21.213,94
b.2 Imprevisti, allacciamenti ecc. (Iva inclusa) € 16.700,80
b.3 Spese per incentivi € 4.625,00
b.4 SPESE TECNICHE
a) progettazione e D.L: € 57.908,00
b) Sicurezza € 10.000,00
c) Inarcassa 4% € 2.716,32
b.5 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a) indagini e prove materiali e geologiche
IVA compresa € 21.376,95
b) Prestazioni professionali geologiche
IVA compresa € 10.251,30
c) Ulteriori prestazioni: relazioni ambientali e
paesaggistiche; rilievo geometrico e informatico; rilievo
storico critico
IVA compresa € 21.652,34
b.6 lva 10% su A € 92.513,00
b.7 Iva 22% su B.4 € 15.537,35
b.8 Contributo Autorita di Vigilanza € 375,00
SOMMANO TOTALE B) € 274.870,00
C) IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO \ € 1.200.000,00
A) IMPORTO LAVORI
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SECONDO STRALCIO - CIMITERO DI SANT'AGOSTINO
(1) PARTE VINCOLATA
QUADRO ECONOMICO PIANO ANNUALE

‘QUADRO ECONOMICO SOMME DERIVANTI DA PIANO ANNUALE 2013-2014 ‘

\A) IMPORTO LAVORI

a.1 Importo lavori € 381.320,00
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 391.320,00
IB) SOMME A DISPOSIZIONE |
b.1 Lavori in economia (lva inclusa) € 5.321,21
b.2 Imprevisti, allacciamenti ecc. (lva inclusa) € 3.000,00
b.3 Spese per incentivi € 1.500,00
b.4 Spese per pubblicita € 800,00
b.5 SPESE TECNICHE
a) progettazione e D.L: € 30.000,00
b) Sicurezza € 6.500,00
c) Inarcassa 4% € 1.460,00
b.6 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (w. protocollo con Ordini professionali)*
a) indagini e prove materiali e geologiche (punto 8)
IVA compresa € 11.739,60
b) Prestazioni professionali geologiche (punto 9)
IVA compresa € 4.695,84
c) Ulteriori prestazioni (punto 11): relazioni ambientali e
paesaggistiche (15%); rilievo geometrico e informatico
(35%); rilievo storico critico (50%)
IVA compresa € 10.956,96
b.7 ha 10% su A € 39.132,00
b.8 va 22% su B.4 € 8.351,20
b.9 Contributo Autorita di Vigilanza € 120,00
SOMMANO TOTALE B) € 123.576,81
IC) IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO | € 514.896,81|

* Limporto di riferimento per il calcolo delle prestazioni aggiuntive & quelle

ammesso a contributo pari ad € 391.320,00
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SECONDO STRALCIO - CIMITERO DI SANT'AGOSTINO
(1) PARTE VINCOLATA
QUADRO ECONOMICO FONDI PROPRI E ASSICURAZIONI

‘QUADRO ECONOMICO FONDI PROPRI AMM. COMUNALE E ASSICURAZIONI

‘A) IMPORTO LAVORI

a.1 Importo lavori € 771.455,00
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 21.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 792.455,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE |
b.1 Lavori in economia (lva inclusa) € 3.284,61
b.2 Imprevisti, allacciamenti ecc. (lva inclusa) € 2.000,00
b.3 Spese per incentivi € 4.040,00
b.4 Spese per pubblicita € 2.000,00
b.5 SPESE TECNICHE
a) progettazione e D.L: € 87.862,00
b) Sicurezza € 11.600,00
c) Inarcassa 4% € 3.978,48
b.6 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a) indagini e prove materiali e geologiche
IVA compresa € 12.138,70
b) Prestazioni professionali geologiche
IVA compresa € 7.590,56
c) Ulteriori prestazioni: relazioni ambientali e
paesaggistiche; rilievo geometrico e informatico; rilievo
storico critico
IVA compresa €13.513,24
b.7 a 10% su A € 79.245,50
b.8 va 22% su B.4 € 22.756,91
b.9 Contributo Autorita di Vigilanza € 240,00
SOMMANO TOTALE B) € 250.250,00

\C) IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO

€ 1.042.705,00
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SECONDO STRALCIO - CIMITERO DI SANT'AGOSTINO
(1) PARTE VINCOLATA
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

‘QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PARTE VINCOLATA

/A) IMPORTO LAVORI

a.1

Importo lavori

€ 1.152.775,00

a.2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 31.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE

€ 1.183.775,00

‘B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Lavori in economia (lva inclusa) € 8.605,82
b.2 Imprevisti, allacciamenti ecc. (lva inclusa) € 5.000,00
b.3 Spese per incentivi € 5.540,00
b.4 Spese per pubblicita € 2.800,00
b.5 SPESE TECNICHE

a) progettazione e D.L: € 117.862,00

b) Sicurezza € 18.100,00

c¢) Inarcassa 4% € 5.438,48
b.6 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

a) indagini e prove materiali e geologiche

IVA compresa € 23.878,30

b) Prestazioni professionali geologiche

IVA compresa € 12.286,40

c¢) Ulteriori prestazioni: relazioni ambientali e

paesaggistiche; rilievo geometrico e informatico; rilievo

storico critico

IVA compresa € 24.470,20
b.7 ha 10% su A € 118.377,50
b.8 va 22% su B.4 € 31.108,11
b.9 Contributo Autorita di Vigilanza € 360,00

SOMMANO TOTALE B) € 373.826,81

\C) IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO

€ 1.557.601,81|
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SECONDO STRALCIO - CIMITERO DI SANT'AGOSTINO
(2) PARTE NON VINCOLATA
QUADRO ECONOMICO PIANO ANNUALE

‘QUADRO ECONOMICO SOMME DERIVANTI DA PIANO ANNUALE 2013-2014 ‘

\A) IMPORTO LAVORI

a.1 Importo lavori € 208.000,00
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 4.800,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 212.800,00
IB) SOMME A DISPOSIZIONE |
b.1 Lavori in economia (Ilva inclusa) € 593,60
b.2 Imprevisti, allacciamenti ecc. (Iva inclusa) € 200,00
b.3 Spese per incentivi € 900,00
b.4 Spese per pubblicita € 700,00
b.5 SPESE TECNICHE
a) progettazione e D.L: € 21.000,00
b) Sicurezza € 2.500,00
c) Inarcassa 4% € 940,00
b.6 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (w. protocollo con Ordini professionali)*
a) indagini e prove materiali e geologiche (punto 8)
IVA compresa € 5.439,60
b) Prestazioni professionali geologiche (punto 9)
IVA compresa € 2.350,00
c) Ulteriori prestazioni (punto 11): relazioni ambientali e
paesaggistiche (15%); rilievo geometrico e informatico
(35%); rilievo storico critico (50%)
IVA compresa € 5.800,00
b.7 hva 10% su A € 21.280,00
b.8 va 22% su B.4 € 5.376,80
b.9 Contributo Autorita di Vigilanza € 120,00
SOMMANO TOTALE B) € 67.200,00
IC) IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO | € 280.000,00|

* Limporto di riferimento per il calcolo delle prestazioni aggiuntive € quelle

ammesso a contributo pari ad € 212.800,00
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SECONDO STRALCIO - CIMITERO DI SANT'AGOSTINO
(2) PARTE NON VINCOLATA
QUADRO ECONOMICO FONDI PROPRI AMM. COM.

‘QUADRO ECONOMICO SOMME DERIVANTI DA FONDI PROPRI AMM. COMUNALE ‘

\A) IMPORTO LAVORI

a.1 Importo lavori € 88.000,00
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.200,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 91.200,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE |
b.1 Lavori in economia (lva inclusa) € 2.458,88
b.2 Imprevisti, allacciamenti ecc. (lva inclusa) € 3.000,00
b.3 Spese per incentivi € 1.000,00
b.4 Spese per pubblicita € 500,00
b.5 SPESE TECNICHE
a) progettazione e D.L: € 4.000,00
b) Sicurezza € 900,00
c) Inarcassa 4% € 196,00
b.6 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a) indagini e prove materiali e geologiche
IVA compresa € 2.736,00
b) Prestazioni professionali geologiche
IVA compresa € 1.094,40
c) Ulteriori prestazioni: relazioni ambientali e
paesaggistiche; rilievo geometrico e informatico; rilievo
storico critico
IVA compresa € 2.553,60
b.7 va 10% su A € 9.120,00
b.8 Iva 22% su B.4 €1.121,12
b.9 Contributo Autorita di Vigilanza € 120,00
SOMMANO TOTALE B) € 28.800,00
\C) IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO € 120.000,00\
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SECONDO STRALCIO - CIMITERO DI SANT'AGOSTINO
(2) PARTE NON VINCOLATA
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

‘QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PARTE NON VINCOLATA

/A) IMPORTO LAVORI

a.1 Importo lavori € 296.000,00
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 8.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 304.000,00
IB) SOMME A DISPOSIZIONE |
b.1 Lavori in economia (lva inclusa) € 3.052,48
b.2 Imprevisti, allacciamenti ecc. (lva inclusa) € 3.200,00
b.3 Spese per incentivi € 1.900,00
b.4 Spese per pubblicita € 1.200,00
b.5 SPESE TECNICHE
a) progettazione e D.L: € 25.000,00
b) Sicurezza € 3.400,00
c¢) Inarcassa 4% € 1.136,00
b.6 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a) indagini e prove materiali e geologiche
IVA compresa € 8.175,60
b) Prestazioni professionali geologiche
IVA compresa € 3.444,40
c) Ulteriori prestazioni: relazioni ambientali e
paesaggistiche; rilievo geometrico e informatico; rilievo
storico critico
IVA compresa € 8.353,60
b.7 ha 10% su A € 30.400,00
b.8 va 22% su B.4 € 6.497,92
b.9 Contributo Autorita di Vigilanza € 240,00
SOMMANO TOTALE B) € 96.000,00
IC) MPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO | € 400.000,00|
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SECONDO STRALCIO (2) - CIMITERO DI SANT'AGOSTINO
COMPLESSIVO PARTE VINCOLATA E NON VINCOLATA
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

‘A) IMPORTO LAVORI

a.1 Importo lavori € 1.448.775,00
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 39.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 1.487.775,00
IB) SOMME A DISPOSIZIONE |
b.1 Lavori in economia (Iva inclusa) € 11.658,30
b.2 Imprevisti, allacciamenti ecc. (Ilva inclusa) € 8.200,00
b.3 Spese per incentivi € 7.440,00
b.4 Spese per pubblicita € 4.000,00
b.5 SPESE TECNICHE
a) progettazione e D.L: € 142.862,00
b) Sicurezza € 21.500,00
c¢) Inarcassa 4% € 6.574,48
b.6 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
a) indagini e prove materiali e geologiche
VA compresa € 32.053,90
b) Prestazioni professionali geologiche
IVA compresa € 15.730,80
c) Ulteriori prestazioni: relazioni ambientali e
paesaggistiche; rilievo geometrico e informatico; rilievo
storico critico
IVA compresa € 32.823,80
b.7 ha 10% su A € 148.777,50
b.8 hva 22% su B.4 € 37.606,03
b.9 Contributo Autorita di Vigilanza € 600,00
SOMMANO TOTALE B) € 469.826,81

‘C) IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO

€ 1.957.601,81
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